

Phase	Réunions prévues	Détails
1	4	Lancement + Diag x3
2	3	Ateliers x2 + PPA + Conseil Municipal
3	6	Atelier règlement x4 + Atelier OAP x1 + PPA
4	1	Commissaire Enquêteur

Phase	Objet de la réunion	Date
Phase 1	Réunion de lancement	14/10/2021
	Diagnostic territorial - Partie 1	25/11/2021
	Diagnostic territorial - Partie 2	17/01/2022
	Diagnostic territorial - Partie 3	21/02/2022
Phase 2	Atelier PADD 1	22/03/2022
	Atelier PADD 2	09/05/2022
	Réunion d'association PPA	01/06/2022
	Participation Conseil Municipal débat PADD	13/06/2022
Phase 3	Atelier Règlement 1	22/09/2022
	Atelier Règlement 2	08/11/2022
	Atelier Règlement 3	20/02/2023
	Atelier Règlement 4	
	Atelier OAP	
	Réunion PPA	
Phase 4	Réunion avec le commissaire enquêteur	

Réunion/point hors contrat

Visio intermédiaire	23/11/2021
Visio intermédiaire	27/04/2022
Réunion commune + ADTO	15/03/2023
Réunion PPA / zonage ZAN	04/04/2023

Retour examen règlement écrit
Travail sur définition de 2 OAP
Réunion du projet de PLU avant Arrêt